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6LYHENTEET JA KÄSITTEET
Avita-asiakasportaali Asiakkaalle tehty sivusto, josta voi tehdä työtilauksia,
tarkistaa laskuja sekä seurata työtilauksen etenemistä.
Feeniks Tekplussassa tehty toiminnanohjausjärjestelmä.
FTP File Transfer Protocol, tiedonsiirtomenetelmä kahden
tietokoneen välillä.
Ip-osoite Internet Protocol-osoite on numerosarja, joka yksilöi
jokaisen verkkoon kytketyn tietokoneen.
ISO 20000 ISO/IEC 20000 on kansainvälinen standardi tietotek-
niikkapalveluiden johtamiseen ja hallintaa.
Kustannuspaikka Feeniksissä Istekin vastuuyksikkö
KYS Kuopion yliopistollinen sairaala
Microsoft SQL Server Microsoftin kehittämä SQL Server-tietokantapalvelin.
MYLAKO Myyntireskontran konekielinen kirjanpitoaineisto, Kuhi-
las Oy:lle toimitettava Istekin myyntireskontratiedosto.
Palvelupyyntö Feeniksiin tehtävä pyyntö joka voidaan kohdistaa työ-
jonoihin tai henkilöille.
Palveluryhmä Feeniksissä tietyntyyppisten palveluiden kokonaisuus.
PDF Portable Document Format Adoben kehittämä tiedos-
tomuoto.
Portin numero Verkkoliikenteessä on numeroituja portteja väliltä 0 -
65535. Portin numeroa voidaan käyttää Ip-osoitteen
jälkeen ja se erotetaan kaksoispisteellä.
PowerBuilder Sybasen kehittämä nopean kehityksen mallin sovellus-
kehitin.
PSSHP Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Rondo Sähköisessä muodossa olevien ostolaskujen käsitte-
lyyn tarkoitettu ohjelma. Lisäksi Rondoa käytetään digi-
taaliseen arkistointiin.
SFTP SSH File Transfer Protocol on suojattu tiedonsiirtome-
netelmä kahden tietokoneen välillä.
7SQL Structured Query Language kyselykieli, jolla tietokan-
taan voidaan tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisä-
yksiä.
SSH Secure Shell salatun tietoliikenteen protokolla jota
SFTP käyttää.
Työjono Feeniksissä näkymä samanlaisiin palvelupyyntöihin
XML Extensible Markup Language tarkoittaa laajennettavaa
merkintäkieltä. Xml on joukko sääntöjä, jotka määritte-
levät semantiset merkintäkoodit (semantic tag). Nämä
jakavat dokumentin osiin ja määrittelevät dokumentin
eri osien tunnisteet. Xml on metamerkintäkieli, joka
määrittelee syntaksin, jota puolestaan käytetään mää-
rittelemään muita toimialuekohtaisia, semanttisia, ra-
kenteellisia merkintäkieliä. (Elliotte Rusty Harold, 2000:
s. 28.)
81. JOHDANTO
Opinnäytetyö on tehty Kuopiossa toimivalle Istekki Oy:lle. Tässä projektissa on
tavoitteena määritellä, suunnitella ja toteuttaa Istekki Oy:n laskutus. Projekti
aloitettiin lokakuussa 2009 ja tavoitteena on, että Istekki Oy:n laskutus toteutuu
yrityksen aloittaessa toimintansa 1.1.2010 alkaen.
Projektiryhmässä oli projektipäällikkö mukaan lukien 6 henkilöä. Projektiryhmä
raportoi projektin edistymisestä johtoryhmälle. Projektin sidosryhmät olivat Kuo-
pion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP), Kuhilas Oy, Aditro Oy
ja Logica Oy.
Laskutettava summa on n. 20 milj. € vuodessa eli kuukausilaskutus on n. 1,7
milj. €. Kolmen kuukauden aikana (1.1.2010 - 31.3.2010) laskuja tehtiin 1779
kappaletta, laskuerittelyrivejä 21 741 kappaletta ja myyntireskontran erittelyrive-
jä 40 600 kappaletta. Kolmen kuukauden veroton myynti on ollut n. 5 milj. €.
Oma osuuteni projektissa oli osallistua suunnitteluun, määrittelyyn ja toteutuk-
seen, jossa pääpaino oli sähköisten ostolaskutiedostojen (Rondo) ohjelmallinen
tuottaminen sekä tiedostojen siirto asiakkaiden palvelimille.
92. TOIMIJAT
Projektissa tehtiin yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa: Kuopion yliopistol-
lisen sairaalan Tekplus, Kuopion kaupungin atk-keskus, Istekki Oy, Kuhilas Oy
ja Logica Oy.
2.1 Tekplus, Kuopion yliopistollinen sairaala
Tekplus oli Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) toimiva tietotekniikan ja
lääketieteellisen tekniikan palveluja tarjoava yksikkö. Tekplus toimi vuoden
2009 loppuun asti, minkä jälkeen siitä muodostui Kuopion atk-keskuksen kans-
sa Istekki Oy. Tekplus tarjosi edellä mainittuja palveluja PSSHP:n alueelle.
Tekplussassa työskenteli 110 henkilöä. Vuonna 2009 Tekplussan palvelumyynti
KYSille oli n. 10 milj. € ja muille asiakkaille n. 2,3 milj. €.
2.2 Kuopion kaupungin atk-keskus
Atk-keskus oli Kuopion kaupungilla toimiva tietotekniikan yksikkö, joka tarjosi
tietoteknisiä palveluja Kuopion kaupungille sekä lähikuntiin. Atk -keskus toimi
vuoden 2009 loppuun asti, jonka jälkeen siitä muodostui Tekplussan kanssa
Istekki Oy. Atk-keskuksessa työskenteli 50 henkilöä. Vuonna 2009 atk-
keskuksen palvelumyynnin arvo oli n. 7 milj. €.
2.3 Istekki Oy
Istekki Oy on Kuopion kaupungin ja PSSHP:n kuntayhtymän puoliksi omistama
osakeyhtiö. Yhtiö muodostuu Kuopion kaupungin atk-keskuksen ja KYSin Tekp-
lussan henkilökunnasta. Yhtiön toimitusjohtaja rekrytoitiin ulkopuolelta. Yhtiön
tarkoituksena on tuottaa omistajilleen tietotekniikan ja lääketieteellisen tekniikan
palveluja omakustannushintaan.
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2.4 Kuhilas Oy
Kuhilas Oy tuottaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja kunnille ja julkisyhtei-
söille. Palveluvalikoimaan kuuluvat mm. palkkapalvelut, kirjanpitopalvelut sekä
ostolaskujen käsittelypalvelut.  (Kuhilas g, 2010).
2.5 Aditro Oy
Aditro Oy on Pohjoismaiden johtava liiketoimintaprosesseja tukevien ratkaisujen
toimittaja henkilöstö- ja palkkahallinnon, taloushallinnon sekä asiakirjojen hallin-
nan ja informaatiologistiikan alueilla. Tässä projektissa se toimi Kuhilas Oy:n
Intime-järjestelmän toimittajana. Intime-järjestelmään piti toimittaa Istekin säh-
köinen myyntireskontratiedosto. Aditro Oy konsultoi sähköisen konekielisen
myyntilaustiedoston muodostamisessa (MYLAKO).  (Aditro a, 2010).
2.6 Logica Oy
Logica Oy on IT-palveluyritys, joka kehittää toimintaa ja palveluita sekä integroi
tietojärjestelmiä. Logicassa työskentelee 39 000 henkilöä, joista Suomessa
3000. Tässä projektissa Logica teki PSSHP:n Rondoon hakemiston ja lisäsi
Rondoon työjonon Istekin laskuille. (Logica f, 2010).
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3. TYÖN ALKUTILANNE
3.1 Kuvaus projektin aloitustilanteesta
Istekin perustamista suunniteltiin Kuopion kaupungin ja PSSHP:n kesken vuo-
desta 2008 lähtien. Istekin perustamispäätösten aikataulu viivästyi syksyyn
2009, mutta palvelutuotanto haluttiin siirtää Istekille heti vuoden 2010 alusta.
Viivästyminen johtui osin omistaja-asiakkaiden lopullisten päätösten odottami-
sesta. Kun tämä työ käynnistyi, oli selvää, että Istekin laskutuksen on toimittava
vuoden alusta. Istekin puolesta voitiin tehdä muodollisia päätöksiä vasta hyvin
lähellä vuodenvaihdetta, koska uuden organisaation hallintoa ei vielä ollut ole-
massa. Toimitusjohtajaa ei ollut valittu eikä taloushallinnosta vastaavaa ollut
nimetty. Työ oli tehtävä suurelta osin asiakkaiden tarpeet ennalta arvaten.
Tekplus oli hinnoitellut, tuotteistanut ja laskuttanut palvelunsa 90-luvulta alkaen.
Kuopion yliopistolliselle sairaalalle laskutus toteutettiin sisäisinä tilivienteinä ta-
loushallinnon järjestelmään Tekplussan tuottamasta aineistosta ja laskujen erit-
telytieto oli nähtävissä intranet-raporteista. Nämä raportit kaipasivat uudistamis-
ta. Asiakas voi tutustua ja ottaa kantaa laskun sisältöön, mutta hänen ei tarvin-
nut hyväksyä laskua Rondo-järjestelmässä. Osa palvelusta oli sopimuksin jaettu
tasasuuriksi laskutuksen kuukausieriksi ja osa toteuman mukaan suoriteperus-
teisesti laskutettavaksi. Muihin organisaatioihin (esim. muut terveyskeskukset ja
sairaalat) KYSin taloustoimisto lähetti varsinaiset paperilaskut, joihin liitettiin
käsin Deltasta tulostettu työraportti.
Kuopion kaupungin atk-osasto oli tehnyt tarkat ja eritellyt, asiakaskohtaiset kus-
tannusarviot vuosittain. Ne oli jaettu kuukausieriksi ja vyörytetty asiakasyksiköil-
le. Asiakkailla oli tieto kustannuslaskelman sisällöstä vuositasolla. Laskutus pe-
rustui Kuopion kaupungin atk-osaston suunnitelmaan, ei toteumiin.
12
3.2 Tavoitetila
Istekin kahden suuren omistaja-asiakkaan, PSSHP:n ja Kuopion kaupungin
vaatimuksena oli, ettei Istekin palvelutoiminnan taso laske vuodenvaihteessa
eikä palvelusisältö muutu siitä erikseen sopimatta. Tästä syystä Istekin piti pys-
tyä toimittamaan kaikille asiakkailleen vähintään aikaisempaa tasoa vastaava
tieto laskutuksen yhteydessä. Tietysti ratkaisun piti olla myös uutta, yhtenäistä
Istekin toimintatapaa rakentava.
Tavoitteena oli toteuttaa aloittavan yrityksen laskutus yhtenäisellä tavalla ja
mahdollistaa näin tulorahoitus heti toiminnan alusta alkaen. Istekin toimiessa
omana organisaationaan kaikki asiakkaat olivat ulkoisia asiakkaita, jolloin kai-
kesta laskutettavasta työstä tuli toimittaa asiakkaalle myös kirjanpidon kannalta
sisällöltään riittävä lasku.
Tämän työn aihe oli Istekin toimintaa käynnistettäessä erittäin tärkeä sekä asi-
akkaille näkyvän Istekin imagon että Istekin kassanhallinnan kannalta.
3.3 Projektissa tehtyjä ratkaisuja laskutuksen toteutuksesta
Laskutus päätettiin toteuttaa kahdessa osassa: sopimuslaskutus tulevalta kuu-
kaudelta etukäteen ja jälkikäteen työsuoritteisiin perustuva laskutus, joka sisäl-
tää projektisopimuslaskutukselle kirjatut suoritteet. Lisäksi laskutuksen tuli
mahdollistaa laskujen hyvittäminen ja uusien, korvaavien laskujen luominen
hyvitettyjen laskujen tietojen pohjalta.
Koska Rondo-järjestelmässä tapahtuva Istekin laskun asiatarkastaminen ja hy-
väksyminen aiheuttaa asiakkaille uuden tehtävän, se toteutettiin mahdollisim-
man selkeäksi ja helpoksi. Laskut menevät omistaja-asiakkaille ostolaskujen
käsittelyjärjestelmiin suoraan eli Kuopion kaupungin ja PSSHP:n Rondoihin.
Muille asiakkaille laskut tulostetaan ja postitetaan paperilaskuina.
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4. LASKUTUKSEEN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT
4.1 Delta
Delta on Tekplussassa käytössä oleva laiterekisteri. Ohjelma on otettu käyttöön
vuonna 1995 ja sillä on tehty laskutusaineisto vuoden 2009 loppuun asti. Delta
on tehty Tekplussan omana työnä käyttäen PowerBuilder-sovelluskehitintä. Del-
ta on myös käytössä KYSin teknisissä palveluissa sekä Satakunnan keskussai-
raalassa Seinäjoella. Nykyisin Deltaa ei enää kehitetä, koska PowerBuilder-
osaajat ovat vähissä.
Delta-järjestelmässä ovat kaikki Tekplussan asiakkaat, myyntisopimukset ja
laitetiedot.  Laskutuksen valmistelun yhteydessä sopimukset ja asiakkaat siirret-
tiin Feeniks-toiminnanohjausjärjestelmään. Deltaa käytetään toistaiseksi töiden
kirjaamiseen vain lääketieteellisen tekniikan yksiköissä. Tehdyt työt kirjataan
järjestelmään valitsemalla laite tai asiakas, jolle työ on tehty. Työ voi kirjautua
järjestelmässä oleville sopimuksille, jolloin Deltaan muodostuu nollasummainen
lasku. Suoriteperusteinen työ laskutetaan asiakkaalta toteuman mukaan. Del-
taan kirjatut työt menevät Deltan Työtilaukset-tauluun ja Deltan Suoritteet-
tauluun.
Lääkintätekniikan palveluihin sisältyy velvoitteita laitteiden huoltojen suorittami-
sesta ja huoltolokien ylläpidosta. Kustannustehokkuuden vuoksi työvälineet on
suunniteltu niin, että työn suorittaja voi tuottaa kaiken laskutukseen liittyvän ai-
neiston työtä tehdessään. Lääkintätekniikan palvelut ovat valtaosaltaan suorite-
perusteisesti laskutettavia töitä ja niiden palveluvolyymi on n. 2,6 milj. € vuo-
dessa.
4.2 Feeniks
Feeniks on Tekplussan omana työnä suunniteltu ja toteutettu toiminnanohjaus-
järjestelmä. Sovellus on otettu käyttöön 1.1.2009 Tekplussassa ja sen käyttö
aloitettiin vaiheittain eri yksiköissä. Sovellus on toteutettu Microsoft.NET 2.0 -
tekniikalla. Sovelluksessa hyödynnetään ISO 20000 -standardin mukaisia luokit-
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telutietoja palvelupyyntöissä. Feeniksistä on käytössä testi- ja tuotantoympäris-
töt.
Feeniks-järjestelmää on laajennettu mahdollistamaan Istekin laskutus; jatkossa
järjestelmää laajennetaan vastaamaan lääketieteellisen tekniikan yksiköiden
erillistarpeita. Feeniks-järjestelmää käytetään toistaiseksi vain Istekin Puijon-
toimipisteessä. Järjestelmä ei ole vielä käytössä kaupungin toimipisteessä.
Feeniks sisältää laskutuksen asiakasorganisaatioiden tiedot alempien tasojen
yksiköineen, Puijon toimipisteen tiedot sopimuksista ja projektisopimuksista se-
kä tiedot Puijon toimipisteen henkilöasiakkaista, jotka järjestelmässä ovat Iste-
kin palveluiden käyttäjiä.
Feeniksiin voidaan tehdä työtilauksia eli palvelupyyntöjä. Niille voidaan kirjata
suoritteita, varaosia, tarvikkeita, laitteita ja alihankintapalveluita. Suoritteet voi-
daan merkitä kolmella eri tavalla, ja ne vaikuttavat suoritteen laskutukseen seu-
raavasti:
- Vaihtoehto 1: Laskutusperusteena on suoritelaskutus, jolloin asiakasta
laskutetaan tehdyn työn eli suoritteen mukaan. Tämä työ laskutetaan
suoritelaskutuksessa.
- Vaihtoehto 2: Laskutusperusteena on ”ei laskuteta”, jolloin tehtyä työtä ei
laskuteta. Tätä käytetään tapauksissa, joissa työ on Istekin omaa työtä
(esim. kokoukset) tai työtä ei muusta syystä laskuteta (esim. aikaisem-
min tehdyn työn korjaaminen).
- Vaihtoehto 3: Laskutusperusteena on sopimustyö, jolloin sopimukselle
kirjatut suoritteet näkyvät palvelupyynnöllä, mutta niistä ei lähde erillistä
laskua. Sopimukselle tehdyt työt laskutetaan sopimuslaskutuksessa so-
pimuksen tietojen perusteella.
Tekplussan aikaiset sopimustiedot on siirretty laskutuksen uudistamisen yhtey-
dessä Feeniks-järjestelmään, joten sopimusten tietoja voidaan hyödyntää lasku-
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tuksessa. Kuopion kaupungin atk-osaston sopimusten tiedot laskutusta varten
toimitetaan Excel-taulukkona, josta tiedot siirretään laskutusjärjestelmään sopi-
muslaskujen luontia varten.
Feeniksin sopimusrekisteri pitää yllä tietoja mm. sopimuksen tyypistä, sopimus-
lajista, laskutettavasta summasta ja sopimuksen voimassaoloajasta. Voimassa-
olevat ja laskutuskelpoiset sopimukset koostetaan laskulle laskuerittelyriveiksi;
yksi sopimus vastaa yhtä laskuerittelyn riviä.
Feeniksin asiakkaiden tiedot on tallennettu asiakasorganisaatio- ja asiakasor-
ganisaatioyksikkö-tauluihin. Jokaisella asiakkaalla voi olla yksi tai useampi ala-
yksikkö. Asiakkaiden tietoihin sisältyvät laskutuksen näkökulmasta mm. lasku-
tusosoite, asiakkaan viite laskutukseen ja tieto laskun toimittamisesta eli siitä
onko kyseessä Rondo-asiakas. Laskuja luotaessa asiakkaan tiedot haetaan
kyseisistä tauluista. Asiakkaiden tietoja voidaan ylläpitää Feeniksin asiakasor-
ganisaatiot- ja asiakasorganisaatioyksiköt-toiminnoilla.
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5 LASKUTUS
5.1 Käytetyt työvälineet
Sovellus tehtiin käyttäen seuraavia työvälineitä ja sovelluksia:
- Microsoft SQL Server 2005
- Microsoft.NET 2.0, kieli Visual Basic
- Word, Excel, Visio, Visual Studio 2008.
5.2 Määrittely ja suunnittelu
Laskutuksen toteuttamisen lähtökohdat olivat haastavat: Aikataulu oli tiukka ja
määrittelyn ja suunnittelun tekoon ei jäänyt paljoa aikaa. Alussa pidettiin projek-
tiryhmän kanssa useita palavereita ja käsiteltiin laskutukseen liittyviä asioita.
Seuraavassa luettelossa on esitelty määrittelyn ja suunnittelun reunaehtoja:
- mahdollisuus käyttää taustarekistereitä
- laskujen kohdennus oikeille asiakkaille tietosisällöiltään riittävinä
- laskutusmuodot
- sopimustulojen jakaminen eri kustannuspaikoille ja palveluryhmille
- laskudokumentin ulkoasu ja sisältö
- tarvittavien laskutiedostojen tuottaminen asiakkaille
- paperilaskujen toimitus asiakkaille
- laskujen toimittaminen asiakkaiden Rondoihin, vaikutus toteutukseen
- ostolaskujen siirto asiakkaiden Rondoihin
- muutokset Feeniks-tietokannan rakenteisiin, muutosten vaikutus muuhun
toiminnallisuuteen
- kirjanpidon aineiston vaatimukset laskutusjärjestelmälle.
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5.2.1 Taustarekisterit
Tässä projektissa oli kyseessä kahden organisaation yhdistyminen ja uudelle
yhtiölle tarvittavan laskutusjärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen. Organisaa-
tioilla oli erilaisia järjestelmiä ja rekisterejä käytössään. Molemmilla oli omat las-
kutuksen toteutuskäytännöt, mutta kummankaan tahon järjestelmät eivät sovel-
tuneet uudelle yhtiölle, joten oli luotava kokonaan uusi laskutusjärjestelmä. Li-
säksi uusi toimintatapa oli välttämätön, koska omistaja-asiakkaiden vaatimuk-
sena oli, ettei Istekin palvelutoiminnan taso saa laskea eikä palvelusisältö muut-
tua ilman eri sopimusta ja Istekin piti pystyä toimittamaan tieto laskuista kaikille
asiakkaille vähintään samantasoisena, kuin ennen yhdistymistä.
Laskutuksessa oli huomioitava myös omistaja-asiakkaiden KYSin ja Kuopion
kaupungin kanssa tehdyt sopimukset laskutuksen käytännöistä sekä Kuhilas
Oy:n asettamat reunaehdot kirjanpidon aineistolle. Kirjanpidon aineistossa
oleellisin asia oli käytettävät laskentatunnisteet. Laskentatunnisteiden suunnitte-
lu tapahtui Istekin taloushallinnossa ja laskutusjärjestelmän tuli tuottaa laskenta-
tunnisteiden mukaisia tietoja.
Tekplus ei siirtänyt taloushallinnon järjestelmään laskutuksen sisältöön liittyviä
laskentatunnisteita. Kuopion atk-keskus oli käyttänyt kustannusten seurantaan
laskentatunnisteita. Istekin myötä tuli mahdolliseksi yhtenäistää ja kehittää käy-
täntöä. Tekplus oli laskuttanut sisäisesti ja alayksikkötasoisen tuloksen näyttä-
minen onnistui. Istekissä sisäisestä laskutuksesta kuitenkin luovuttiin, joten
useamman yksikön yhdessä tuottaman palvelun sopimustulo piti kohdistaa kir-
janpidossa jyvittämällä oikeille Istekin yksiköille.
Taustarekisterien tuli voida mahdollistaa laskutuksen virheettömyys ja toiminta-
varmuus. Taustarekistereitä ovat mm. asiakasorganisaatiorekisteri, palveluryh-
mä- ja palvelurekisteri sekä uutena rekisterinä sopimusrekisteri.
Asiakasorganisaatiorekisteri pitää sisällään tiedot Istekin asiakkaista. Asiakkaan
tietoja tuli voida muuttaa vastaamaan laskutuksen erityistarpeita, joita ovat las-
kuosoitteet, asiakkaan ja toimittajan viitteet. Palveluryhmät ja palvelut sisältävät
tietoja Istekin tarjoamista ja hinnoitelluista palveluista.
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Istekin ja omistaja-asiakkaiden välillä on maaliskuussa 2010 solmittu puitesopi-
mukset, jotka kuvaavat tavoitteita, toimintaperiaatteita ja yhteistyökäytäntöjä.
Näissä sopimuksissa viitataan palvelukuvauksiin, joiden yksityiskohdista sopi-
minen ja yhtenäistäminen kahden omistaja-asiakkaan palveluiden osalta ovat
vielä kesken. Suuri osa ICT-palveluista on kaikille asiakkaille samanlaisia.
Istekin ja asiakasyksiköiden välille on tarkoitus laatia sopimukset, joissa kuva-
taan kyseisten asiakkaan palvelusisältö. Feeniks-järjestelmässä ylläpidetään
nyt sairaanhoitopiirin ja ulkoisten asiakkaiden nykyistä sopimussisältöä ja siihen
lisätään jatkossa Kuopion sopimussisällöt. Laskutusjärjestelmä tuottaa kuukau-
silaskulle tiivistelmän sopimuksesta. Sopimusten tiedot tulee olla ylläpidettävis-
sä järjestelmässä.
5.2.2 Laskutuksen kohdennus
Laskun kohdentaminen asiakkaille oli myös uusi asia laskutuksessa, koska nyt
piti miettiä, mille organisaatiotasolle PSSHP:ssä ja Kuopion kaupungilla laskut
kohdistetaan. Aiemmin laskutus on mennyt molemmilla sisäisenä laskutuksena,
mutta nyt yhtiössä kaikki asiakkaat ovat ulkoisia asiakkaita. Asiakkaan näkö-
kulmasta laskujen kohdentuminen oikeisiin yksiköihin on tärkeää mm. laskun
tarkastuksen kannalta.
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5.2.3 Tietokannan suunnittelu
Tietokannan suunnittelussa mietittiin, mitä tauluja ja kenttiä tarvitaan. Suunni-
telmiin vaikuttivat asiakkaan laskun, kirjanpidon sekä raportoinnin tarpeet. Tekp-
lussalla oli jo tuotanto- ja testausympäristö Microsoftin SQL Server 2005 -
tietokannoista, joten tietokannan valinnassa ei tarvittu miettiä muita vaihtoehto-
ja.
Microsoftin SQL Server toimii vain Windows-ympäristöissä. Se on menestynyt
verrattain hyvin pienten ja keskisuurten tietokantojen alustana.
(Hovi Ari, 2008: s. 3.)
5.2.4 Eri laskutusmuotojen suunnittelu
Sopimuslaskut muodostuvat etukäteen tehtyjen sopimusten mukaisesti. Sopi-
muslaskussa laskun summa voi vaihdella, esim. kuukausittainen sopimus tieto-
koneiden ylläpidosta osastolla, koneiden määrän muuttuessa myös sopimuksen
summa muuttuu. Sopimuslaskutuksen suunnittelu oli alussa kiireisin asia, koska
sen toteutus oli tehtävä 15.12.2009 mennessä ja tähän päivämäärään oli aikaa
alle kolme kuukautta projektia aloitettaessa.
Projektisopimuslaskutus on projektitöiden laskutusta sovitun käytännön mukai-
sesti. Laskutus tapahtuu kuukausittain suoritepohjaisesti toteuman mukaan.
Projektisopimuslaskutus voi sisältää myös tarvikkeita, varaosia, laitteita ja ali-
hankintapalveluita.
Suoritepohjainen laskutus tapahtuu toteutuneen työmäärän sekä mahdollisten
tarvikkeiden, varaosien, alihankintapalveluiden tai laitteiden mukaisesti. Suorite-
laskutusta ei projektin alkuvaiheessa juurikaan käsitelty, koska alkuvaiheessa
pääpaino oli sopimuslaskutuksen suunnittelussa.
Hyvityslaskutuksesta tiedettiin jo suunnitteluvaiheessa, että sen selvittäminen
jää vähäiseksi. Suunnittelua ja määrittelyä hyvityslaskutuksen toteuttamiseksi
oli tehtävä myöhemmässä vaiheessa.
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5.2.5 Tulojen jakaminen eri kustannuspaikoille ja palveluryhmille
Tulojen jako kirjanpidossa kustannuspaikoille ja vastuuyksiköille on tärkeää,
näin saadaan tarkempaa tietoa yksiköiden toiminnan tuottavuudesta. Sopimus-
laskutusaineistot muodostuvat kahdesta erilaisesta tiedosta, jolloin tulojen koh-
dennus tapahtuu kahden periaatteen mukaan.
Kaupungin toimipiste toimittaa joka kuukausi sopimuslaskutusaineiston Excel-
tiedostona jaettuna tulojen osalta kustannuspaikoille ja palveluryhmille.
Puijon toimipisteen sopimuslaskutusaineisto muodostuu sopimuksista, sekä
sopimussumman jakamisesta ennalta määritetyllä jakoperusteella kustannus-
paikoille ja palveluryhmille. Sopimustulon jakautuminen mahdollistetaan sopi-
musluokilla (esim. työasemapaketti). Jokainen sopimus kuuluu yhteen sopimus-
luokkaan; näin menetellen riittää, että sopimusluokassa kerrotaan jakoperusteet
jolloin laskutuksessa sopimuksen tulo jaetaan sopimuksittain em. prosent-
tiosuuksien mukaisesti. Alla malli tietojärjestelmän ylläpitosopimuksen jyvityk-
sestä:
Istekki Oy on tehnyt tietojärjestelmän ABC ylläpidosta sopimuksen Firma Oy:n kanssa.
Sopimuksessa hinnaksi on määritetty 1000 € / kuukausi.
Sopimuksen tiedoissa on määritetty myös sopimustulon jyvitys:
Kustannuspaikka 1234 30%
Palveluryhmä 1 80%
Palveluryhmä 2 20%
Kustannuspaikka 3456 70%
Palveluryhmä 3 100%
Käytännössä kustannuspaikka 1234 saa sopimustulosta 300 €, joka kohdentuu palveluryhmälle
1 (240 €) ja palveluryhmälle 2 (60 €).
Edelleen kustannuspaikka 3456 saa sopimustulosta 700 €, joka kokonaisuudessaan kohdentuu
palveluryhmälle 3 (700 €).
Asiakkaalle Firma Oy lähtee vain yksi lasku mutta kirjanpidossa sopimustulon pitäisi kohdentua
kustannuspaikoille (300/700€), sekä palveluryhmille (240/60/700€).
Suorite- ja projektisopimusperusteisessa laskutuksessa tulo määräytyy sen mu-
kaan, minkä yksikön työjonossa palvelupyyntö kirjauksen aikana on. Työjono
määrittää kustannuspaikan ja kirjattu suorite palveluryhmän.
21
5.2.6 Laskudokumenttien suunnittelu
Laskun ulkoasusta tehtiin erilaisia malleja Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Mallien teon aikana piti odottaa vielä mainostoimiston suunnittelemaa logoa.
Lisäksi oli selvitettävä, mitä tietoja laskulla näytetään. Laskuissa ei tarvitse olla
kaikki mahdollinen tieto. Ensimmäisellä sivulla on laskun peruste, laskun sum-
ma, veroton summa, alv:n osuus sekä veroprosentti. Laskun perusteena voi olla
esim. sopimuslaskutus maaliskuu 2010 (ks. kuva 1), projektilasku projektista
abc, suoritelaskutus maaliskuu 2010 tai hyvityslasku laskusta 123456. Laskun
seuraavilla sivuilla on laskuerittely. Erittelystä selviää, mistä lasku muodostuu.
Siinä ovat tiedot suoritteista, varaosista, tarvikkeista, lukumääristä yhteensä,
verottomasta summasta, veron osuudesta sekä verollisesta summasta (ks. ku-
va 2). Laskuerittelyn tarkemmat tiedot näkyvät Avita-asiakasportaalissa, josta
asiakkaat voivat käydä katsomassa omien laskujensa tarkemman erittelyn selit-
teineen.
Kuva 1. Sopimuslaskun ensimmäinen sivu.
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Kuva 2. Sopimuslaskun toinen sivu, erittelysivu.
Suunnittelussa määriteltiin, että tiedostomuotona käytetään pdf-tiedostoa. pdf-
tiedostojen tuottamiseen löytyy erilaisia mahdollisuuksia, vaihtoehdoista kokeil-
tiin ohjelmallista tuottamista sekä Microsoft SQL Server Reporting Service -
ohjelmaa. Paremmaksi vaihtoehdoksi todettiin Microsoftin SQL Server, sen va-
lintaa puolsi se, että se oli käytössä Tekplussassa ja sillä on tehty Feeniksin
raportteja. Ohjelman pdf-tuottamisominaisuus oli nopeampi ottaa käyttöön, kuin
lähteä opettelemaan ohjelmallisesti pdf-tiedoston tuottaminen.
5.2.7 Laskudokumenttien jakelun suunnittelu
Asiakasorganisaatioittain tuli voida määritellä, hyödyntääkö asiakasorganisaatio
sähköistä ostolaskujen käsittelyjärjestelmää. Jos käsittelyjärjestelmä oli käytös-
sä, tuli järjestelmän voida tallentaa tarvittavat laskutiedostot siten, että ne olivat
siirrettävissä asiakkaiden järjestelmiin. Tässä tapauksessa kahdella suurimmal-
la asiakkaalla on käytössään Rondo.
Mikäli käsittelyjärjestelmä ei ollut käytössä, järjestelmän tulee luoda tarvittavat
dokumentit laskujen tulostusta ja postitusta varten. Paperilaskujen jakelussa oli
kaksi vaihtoehtoa; tulostaa laskut itse tai lähettää reskontratiedon sisällä Kuhi-
laalle, joka toimittaa laskutustiedon Enfolle tulostettavaksi. Suunnittelussa pää-
dyttiin tulostamaan laskut toistaiseksi itse, koska tulostettavia laskuja on ollut
alle 100 kappaletta (ks. kuva 3). Lisäksi MYLAKO-aineiston toteutukseen olisi
mennyt enemmän aikaa, koska samassa tiedostossa olisi oltava tiedot laskusta,
nyt tiedosto on pienempi, kun siihen sisältyy vain myyntireskontra tiedot.
23
Kuva 3. Laskujen ja myyntireskontran jakelun toteutus.
5.2.8 Jakelu asiakkaiden Rondoihin
Rondo-tiedostojen muodostamisessa oli selvitettävä, missä muodossa Rondo
vastaanottaa tiedot, miten tiedostot saadaan Rondoon sekä mitä muuta mah-
dollisesti tulee ottaa huomioon. PSSHP:n taloustoimiston kanssa pidetyssä pa-
laverissa selvitettiin, mitä tulisi ottaa huomioon Rondo-laskujen teossa. Esille
tuli, että Finvoice -määrittelyä on tehty yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa
(Finvoice b, 2010). Palaverissa todettiin, että paras vaihtoehto on toimittaa las-
kutusaineisto Rondoon xml-tiedostoina ja laskun kuvat pdf-tiedostoina.
Rondo vastaanottaa tiedostot Finvoice-verkkolaskumäärittelyn mukaisesti. Se
on suomalaisten pankkien määrittelemä yleisesti käytössä oleva verkkolaskun
esitystapa (Finvoice c, 2010). PSSHP:n ja Kuopion kaupungin Rondot käyttävät
samanlaista mukautettua sanomakuvausta. Muokatussa sanomakuvauksessa
on määritelty, mitä kenttiä käytetään, mitkä ovat kenttien maksimipituudet ja
mitkä tiedot ovat pakollisia tai toivottavia.
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5.2.9 Sanomakuvauksen tietosarakkeet
Tiedot-sarakkeessa on myyjän tiedot, laskun vastaanottajan tiedot, ostajan tie-
dot, toimitusosapuolen tiedot, toimituksen tiedot, toimitusjakson tiedot, laskun
viitetiedot, laskun summatiedot, maksuehdon tiedot, ALV-erittelyn tiedot, lasku-
rivin tiedot, rivin toimituksen tiedot ja maksutapahtuman tiedot (ks. kuva 4). Sa-
nomakuvauksessa otetaan kantaa noin 100:aan eri kenttään.
Pakollisuus-sarakkeessa määritetään, onko tieto pakollinen vai ei. Siinä on neljä
erilaista variaatiota (ks. kuva 4):
1 Esiintyy pakollisen kerran
0..1 Vapaaehtoinen tieto, esiintyy vain kerran
1..n Pakollinen ainakin kerran. Voi esiintyä useasti
0..n Ei pakollinen, mutta voi esiintyä useasti.
Maksimipituus-sarakkeessa on määritelty maksimipituus 4 kentälle: myyjän y-
tunnus on PSSHP:llä ja Kuopion kaupungilla 10 merkkiä, laskunnumero 21
merkkiä, ostajan antama viite (Tilausnumero) 30 merkkiä ja myyjän pankkitili-
numero 20 merkkiä (ks. kuva 4).
Selite-sarakkeessa on PSSHP:llä ja Kuopion kaupungilla useassa kentässä
maininta toivottava. Ostajan tiedot-kentässä PSSHP:llä ja Kuopion kaupungilla,
on, että ostaja on sama kuin maksaja. Lisäksi kentissä on tarkat osoitetiedot ja
y-tunnukset. Delivery-kentässä molemmilla on toiveena todellinen toimitusosoite
(ks. kuva 4).
Finvoice 1.1 -sarakkeessa on Finvoice-määrittelyn mukainen englanninkielinen
kentän nimi (ks. kuva 4).
Lisäksi PSSHP:llä ja Kuopion kaupungilla on sanomakuvauksessa seuraavia
toiveita: Yhdellä laskulla on yhden vastaanottavan yksikön toimituksen lasku-
tuksia kyseiseltä laskutusväliltä (ei koontilaskuja). Lasku on voitava reitittää os-
tavalle tai maksavalle yksikölle. Mikäli lasku sisältää useita samanlaisia tuottei-
ta, on laskun perusteella voitava tunnistaa, mistä erästä on kyse. Numeeristen
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tietojen esittämisestä, monellako desimaalilla ovat määrät, painot, hinnat, raha-
arvot, laskun loppusummat, verot, prosentit ja valuuttakurssit. Laskun loppu-
summa toivotaan esitettävän kahden desimaalin tarkkuudella (Finvoice d, 2010;
Finvoice e, 2010).
Kuva 4. Malli PSSHP:n ja Kuopion kaupungin verkkolaskujen sanomakuvauksesta.
Sanomankuvauksen mukainen tiedosto tuotetaan xml-tiedostona. Se muodos-
tetaan Microsoft.Net-tekniikalla ja ohjelmointikielenä käytetään Visual Basicia.
Tiedosto muodostuu hakemalla tietokannasta oikea tieto oikeaan elementtiin.
Jokainen tarvittava Finvoice 1.1-kentässä oleva termi on elementti ja siihen tuo-
daan tieto muuttujassa. Rondo osaa tästä tiedostosta lukea tarvittavat tiedot ja
muodostaa Rondoon laskun perustiedot. Tähän xml-tiedostoon liittyy myös pdf-
tiedosto. Se on tallennettu samannimisenä ja näin se tulee Rondossa samaan
näkymään laskun perustietojen kanssa.
5.2.10 Kirjanpitoaineiston suunnittelu
Kirjanpito ja myyntireskontran tiedostojen luonti oli toteutettava yhteistyössä
Kuhilas Oy:n ja Aditro Oy:n kanssa. Toimittajien kanssa pidettiin yhteisiä koko-
uksia ja selvitettiin mahdollisuuksia kirjanpitoaineiston toteutukseen.
Aikataulu oli tiukka ja kirjanpitoaineiston suunnittelu aikataulussa oli haasteellis-
ta. Palavereissa sovimme miten asioita ryhdytään toteuttamaan. Aditro toimitti
kuvauksen myyntireskontratiedoston rakenteesta sekä mallitiedoston. Intime-
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järjestelmään siirtyvä myyntireskontra on konekielinen myyntitilaustiedosto (ks.
koodi 1).
Koodi 1. Malli MYLAKO-aineistosta.
4030010003401100001523100200      09122310011300000013059 00000000000                00000000000000000000000 00000000000000000000000
00001701000000000000301000000000
40300100034019301    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078                Internet-
yhteys00000005200000000711 00000000000 100200000000000
40300100034019303    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000235                Internet-
yhteys00000005200000000711 00000000000 100200000000000
40300100034019304    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000289                Internet-
yhteys00000005200000000711 00000000000 100200000000000
40300100034019201    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000144        Käyttäjähallinta-
palvelu00000005200000020000 00000000000 100200000000000
40300100034019302    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000256        Käyttäjähallinta-
palvelu00000005200000020000 00000000000 100200000000000
40300100034019303    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000312        Käyttäjähallinta-
palvelu00000005200000020000 00000000000 100200000000000
40300100034019301    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001830 Microsoft-lisenssit/EA-
sopimus00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019303    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000312                         Mik-
rot00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019201    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392                         Mik-
rot00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019202    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000874                         Mik-
rot00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019302    340       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002338                         Mik-
rot00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019303    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000773                 Mobiilipalve-
lu00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019304    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001019                 Mobiilipalve-
lu00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019301    360       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001258                 Mobiilipalve-
lu00000005200000010000 00000000000 100200000000000
40300100034019201    210       101          000030100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021      Perustoimistojärjes-
telmät00000005200000010000 00000000000 100200000000000
Suunnittelussa tuli ottaa huomioon, miten myyntitilaustiedosto siirretään Kuhi-
laan palvelimelle. Tähän saimme apua Istekin kaupungin-toimipisteestä. MY-
LAKO-aineisto siirrettään palvelimelle käyttäen sftp:tä.
5.3 Toteutus
Toteutusvaihe eteni ennen määrittelyn ja suunnittelun valmistumista, koska ai-
kataulu oli tiukka ja aikaa suunnittelulle ei juuri ollut. Tällä tavalla projekti pysyi
aikataulussa ja sopimuslaskutus toteutui vuoden 2009 lopussa. Lasku- ja MY-
LAKO-tiedostojen muodostuminen sekä siirron toteutus on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Arkkitehtuurin kuvaus.
5.3.1 Taustarekisterien muutokset
Asiakasorganisaatiorekisteriin tuli uusia kenttiä kuvaamaan, onko asiakkaalla
käytössään Rondo, ja kenttä, jossa kerrotaan mihin hakemistoon Rondo-
tiedosto tallennetaan. Lisäksi tuli kenttä, jossa kerrotaan laskutetaanko asiakas-
ta vai ei (esim. Istekkiä ei laskuteta), asiakkaanviite-kenttä, toimittajanviite-
kenttä ja selite laskulle, jossa on laskulla näytettävä yleinen teksti.
Sopimusrekisteriä ei ennestään ollut, joten sopimusrekisteri tehtiin tietokantaan
ja siihen lisättiin kaikki Puijon toimipisteen (entinen Tekplus) sopimukset: Istekin
kaupungin-toimipisteen sopimuksia ei toistaiseksi ole lisätty rekisteriin. Muita
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lisättyjä rekistereitä olivat laskut, laskuerittely, myyntireskontran erittely ja Iste-
kin kaupungin-toimipisteen myyntireskontran erittely.
5.3.2 Sopimuslaskutuksen toteutus
Sopimuslaskutus perustuu yrityksen ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Las-
kutus tapahtuu sovittuna ajanjaksona ja Feeniksiin on lisätty mahdollisuus aset-
taa sopimuksille laskutusväli. Laskutusväliksi voidaan määritellä kuukaudesta
kolmeen vuoteen ja tämän mukaan järjestelmä jyvittää sopimussumman ja te-
kee laskutuksen. Laskutuskausi on kaikissa sopimuslaskuissa, kaudella ohja-
taan minkä kuukauden laskutusajossa lasku ajetaan. Sopimuslaskutus ajetaan
etukäteen ja siinä laskutetaan tuleva kuukasi sopimuksen mukaisesti. Sopimus-
laskutus ajetaan kuukauden 20. päivä, siinä laskutetaan seuraavan kuukauden
sopimustulo ja laskujen eräpäivä on seuraavan kuukauden 10. päivä. Laskujen
päiväys on 21 päivää aikaisempi eräpäivästä laskettuna. Erityspiirteenä on kau-
pungin toimipisteen sopimuslaskutus, se perustuu erilliseen Excel-tiedostoon ja
sen pohjalta tehdään kaupungin toimipisteen (sama kuin entinen Kuopion kau-
pungin atk-keskus) sopimuslaskutus. Aineisto on myyntireskontran erittelyai-
neisto laskutuskuukaudelta. Sopimuslaskutuksen teko Istekissä on kuvattu so-
pimuslaskutuksen kuvauksessa (ks. kuva 6).
5.3.3 Projektisopimuslaskutuksen toteutus
Tällä laskutyypillä voidaan laskuttaa projektin työt sekä seurata projektille kirjat-
tuja töitä. Tässä laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuman mukaan, eli projek-
tille kirjatut työt laskutetaan, kuten suoriteperusteiset laskut. Projektisopimus-
laskutus perustuu palvelupyyntöihin, mikäli palvelupyynnölle on määritetty so-
pimukseksi projektisopimus ja sille kirjataan työtä tai muita suoritteita, ovat nä-
mä ko. projektille tehtyjä kirjauksia. Projektisopimuslaskutuksessa kaikki ne pal-
velupyynnöt, joissa on sama projektisopimus, muodostavat yhteensä laskun
projektisopimuksesta,
laskun erittelyrivien ollessa em. palvelupyyntöjen kirjauksia. Projektisopimuksen
laskuttaminen projektisopimukselle kirjatuista suoritteista edellyttää Istekin pro-
jektipäällikön hyväksyntää. Projektisopimuslaskutus ajetaan kuukauden 5. päivä
ja siinä laskutetaan edeltävän kuukauden projektisopimustulo. Laskujen päiväys
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on laskutettavan kuukauden viimeinen päivä ja laskujen eräpäivä on päiväys
+21 päivää.
5.3.4 Suoritelaskutuksen toteutus
Suoritelaskutus laskutetaan toteutuman mukaan, Feeniksiin kirjataan palvelu-
pyyntö ja sille voidaan sitten kirjata suoritteita. Suoritteen voi kirjata myös valin-
nalla ”ei laskuteta”, jolloin suoritteesta ei lähde laskua. Useita suoritteita voidaan
kirjata samalle palvelupyynnölle, niistä suoritteista, joissa on merkintä suorite,
lähtee lasku ja ne näkyvät laskun erittelyssä asiakkaalla.
Suoritelaskutus ajetaan jälkikäteen, eli edeltävän kuukauden työ laskutetaan ja
laskutus tapahtuu seuraavan kuukauden alussa. Suoritelaskutus ajetaan kuu-
kauden 5. päivä. Laskujen päiväys on laskutettavan kuukauden viimeinen päivä
ja laskujen eräpäivä on päiväys +21 päivää. Suoritelaskutuksen erityispiirteenä
on Lääkintälaitetekniikan töiden laskutus, joka perustuu Delta-tietojärjestelmään
kirjattujen töiden laskutukseen. Lääkintälaitetekniikka käyttää toistaiseksi Deltaa
töiden kirjaamiseen ja laskutus muodostetaan sitä kautta Feeniksiin. Vuoden
2010 aikana on tavoitteena, että lääkintälaitetekniikka ottaa Feeniksin käyttöön.
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Kuva 6. Sopimuslaskutuksen kuvaus
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5.3.5 Hyvityslaskutuksen toteutus
Hyvityslaskutuksessa alkuperäinen lasku hyvitetään aina täysimääräisenä, ja
asiakas saa euromäärältään vastaavan laskun negatiivisena sekä tarvittaessa
korvaavan laskun. Hyvityslaskua ei luoda erikseen, vaan hyvityslasku muodos-
tuu aina automaattisesti laskua hyvitettäessä. Mikäli lasku hyvitetään, voidaan
hyvitettävästä laskusta suunnata osia laskutettavista riveistä eri asiakkaille.
Korvaavassa laskussa voidaan laskuttaa alkuperäisestä laskusta halutut las-
kuerittelyrivit asiakkaittain. Hyvityslaskutuksen yhteydessä muutetaan jo men-
neitä tapahtumia, joten hyvitettävät tiedot toimitetaan kirjanpitoon laskutusai-
neiston yhteydessä.
5.3.6 Laskudokumenttien toteutus
Laskutuksessa tarvittavat tiedostot muodostuvat seuraavista tiedostolajeista:
? laskujen .pdf-tiedostot
? laskujen .xml-tiedostot
? kirjanpitoaineiston .dat-tiedostot.
Jokaisen laskutuksen yhteydessä luodaan tiedostot siten, että Rondoa käyttävil-
le asiakkaille luodaan laskuista .xml ja .pdf -tiedostot, muille asiakkaille .pdf -
tiedostot sekä kirjanpitoon yksi myyntireskontra-aineisto .dat -muotoisena.
Laskutus jakaa syntyvät laskutiedostot suoraan jakelukanavan mukaisiin kansi-
oihin. Jakelukanavat ovat:
? aineistot - kirjanpitoaineisto Kuhilaalle
? paperilaskut - tulostettavat paperilaskut asiakkaille
? rondo_kuopio - xml- ja pdf-aineistot siirrettäväksi Kuopion kaupungin
Rondoon
? rondo_psshp - xml- ja pdf-aineistot siirrettäväksi PSSHP:n Rondoon.
32
Hakemistot on määritelty siten, että ensimmäiset kaksi merkkiä ovat vuosikym-
men ja seuraavat kaksi merkkiä ovat kuukausi. Aineisto -hakemisto on jaettu
alihakemistoihin vain kauden mukaan 1001, 1002, 1003 jne.
Paperilasku -hakemisto on jaettu alihakemistoihin kauden ja laskutuslajin mu-
kaan seuraavasti:
1001, Projektisopimuslaskut, Sopimuslaskut, Suoritelaskut
1002, Projektisopimuslaskut, Sopimuslaskut, Suoritelaskut
Rondo_kuopio ja rondo_psshp-kansiot on jaettu alihakemistoihin kauden ja las-
kutuslajin mukaan, eli se on samanlainen rakenne kuin aiemmin kuvatussa pa-
perilaskujen hakemistossa.
Kuopion kaupungin materiaali toimitetaan Excel-tiedostona ja sitä muokataan
sopivaan muotoon ennen siirtoa Feeniksin tietokantaan. Aineisto siirretään toi-
minnanohjaus2010-tietokantaan; tämän toiminnon tekemiseen ei ole erillistä
käyttöliittymää. Laskut tehdään Feeniksin toiminnoilla. Sopimuslaskutukselle ja
suorite- ja projektisopimuslaskutukselle ovat omat toimintosivut. Kuva 7 esittää
Feeniksin sopimuslaskutuksen toteutuksen vaiheet.
Kuva 7. Sopimuslaskutuksen suorittaminen
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1. Atk-keskuksen myyntireskontra-aineiston puuttuvien tietojen päivitys-
toiminnolla tietokantaan päivitetään Kuopion oikeat asiakasorganisaatio-
yksiköiden tunnistetiedot.
2. Atk-keskuksen aineiston siirto myyntireskontran erittely-tauluun toimin-
nolla käsitelty aineisto siirretään tietokantaan.
3. Atk-keskuksen aineisto siirretään laskuerittely-tauluun ja myyntireskontra
erittely-aineistosta koostetaan laskujen erittelyrivit.
4. Atk-keskuksen laskujen luonti laskuerittely-taulun tietojen perusteella
laskuerittelyt-taulun sisältö koostetaan asiakasorganisaatioyksiköittäin
yhteen laskuksi ja lasku saa yksilöivän numeron.
5. Lasku- ja laskuerittelytiedot luodaan Feeniksin sopimustietojen perusteel-
la. Feeniksissä olevan sopimus-taulun sisällöstä poimitaan laskutettavis-
sa olevat sopimukset ja luodaan näiden perusteella laskuerittely-taulun
sisältö. Laskuerittelyt-taulun perusteella asiakasorganisaatioyksiköittäin
luodaan laskut ja lasku saa yksilöivän numeron.
6. Feeniksin sopimusten sopimustulon jakaminen myyntireskontra -
aineistoon. Sopimus-taulun sisältö jaetaan kustannuspaikoittain eri kus-
tannuspaikoille. Jako tapahtuu sopimusluokalle tehdyn jakoperusteen
mukaisesti sopimuksittain.
7. Myyntireskontra erittely-taulun perusteella luodaan myyntireskontran erit-
telytiedosto palvelimella olevaan kausi-hakemistoon.
8. Rondo-tiedostot luodaan niille asiakasorganisaatioille, joilla Rondo-
laskutus on käytössä. Rondo-tiedostot luodaan palvelimella olevaan ha-
kemistoon laskukohtaisella nimellä.
9. Sopimus- ja hyvityslaskujen pdf-tiedostot luodaan Microsoft SQL Report
Servicen raportti työkalulla. Tiedostojen luontiin ei ole käyttöliittymää
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Feeniks-sovelluksessa. Pdf-tiedostot luodaan palvelimen-hakemistoon
laskukohtaisella asiakasorganisaatiolyhenteellä.
10. Rondo-tiedostot ja pdf-dokumentit siirretään asiakkaiden Rondoihin ftp-
ohjelmalla asiakkaittain. Jokaista laskua kohden on kaksi tiedostoa -
laskun pdf ja xml-tiedostot.
11. Myyntireskontra-aineisto (MYLAKO) siirretään Kuhilaan palvelimelle sftp-
ohjelmalla.
12. Paperilaskujen tulostaminen eli pdf-dokumenttien luonnin yhteydessä
paperilaskut syntyvät palvelimen hakemistoon. Tämän jälkeen paperilas-
kut tulostetaan, kuoritetaan ja postitetaan niille asiakkaille, joilla ei ole
käytössä Rondoa.
Xml-tiedosto muodostetaan (koodi 2) mukaisesti. Finvoicen mukaiset kenttien
nimet on writer-komennolla annettu jokaiselle elementille. Tämän tiedoston
Rondo vastaanottaa ja laittaa tiedot järjestelmässä oikeisiin kohtiin. ViewState
kohdissa on muuttujien nimet ja niihin haetaan tietokannasta tiedot. Muuttujat,
tietokantayhteydet sekä se minne ja millä nimellä Xml-tiedostot tallennetaan,
määritellään koodissa.
Koodi 2. Malli Xml-tiedoston muodostamisen koodista.
writer.WriteStartDocument()
writer.Formatting = Formatting.Indented
writer.Indentation = 30
writer.WriteStartElement("Finvoice")
writer.WriteAttributeString("Version", "1.2")
writer.WriteStartElement("SellerPartyDetails")
writer.WriteElementString("SellerPartyIdentifier", ViewState("ytunnus"))
writer.WriteElementString("SellerOrganisationName", ViewState("yritys_nimi"))
writer.WriteElementString("SellerOrganisationTaxCode", ViewState("ytunnus"))
writer.WriteStartElement("SellerPostalAddressDetails")
writer.WriteElementString("SellerStreetName", ViewState("katuosoite"))
writer.WriteElementString("SellerTownName", ViewState("postitoimipaikka"))
writer.WriteElementString("SellerPostCodeIdentifier", ViewState("postinumero"))
writer.WriteElementString("CountryCode", ViewState("maakoodi"))
writer.WriteEndElement()
writer.WriteEndElement()
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Internet-selaimen kautta voi tarkistaa, että tiedot ovat oikein ja oikeissa elemen-
teissä, xml-tiedosto Internet-selaimella katsottuna kuvassa 7.
Kuva 8. Malli Xml-tiedostosta selaimessa.
5.3.7 Laskudokumenttien jakelun toteutus
Kuopion kaupungille ja PSSHP:lle laskut siirretään suoraan Rondoihin ftp:llä
pdf- ja xml -tiedostoina. Ulkoisille asiakkaille laskut tulostetaan Istekki Oy:ssä,
kuoritetaan ja paperiset laskut lähetetään postissa asiakkaille. Projektin tässä
vaiheessa ei tehty automaattista ftp-siirto-ohjelmaa. Siirto toteutetaan tällä het-
kellä erillisellä ftp -ohjelmalla jossa on valmiiksi määritellyt asetukset eri siirroille
(ks. kuva 7).
Kuva 7. Ftp ja Sftp siirron ohjelman käyttöliittymä
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5.3.8 Kirjanpitoaineiston toteutus ja siirto
Kuhilaan käyttämä taloushallintajärjestelmä on Intime, myyntireskontran ja kir-
janpidon järjestelmä. MYLAKO.dat-tiedosto luodaan Feeniks-järjestelmästä le-
vyjärjestelmään, josta se siirretään sftp:llä Kuhilaan palvelimelle. Siirron jälkeen
Kuhilaan kirjanpitäjä siirtää aineiston kirjanpitoon Intime-järjestelmään.
5.3.9 Raportointi
Raportit tehdään SQL Server Reporting Service -ohjelmalla. Raporttien teossa
on käytössä tuotanto- ja testiympäristö. Näin voidaan testata ja suunnitella ra-
portit ensin testiympäristössä ennen julkaisemista tuotantoon. Raportointia käy-
tetään hyödyksi työnjohdossa sekä talouden ja kustannusten seuraamisessa.
Raporteilla voidaan myös seurata palvelupyyntöjen määrää erilasin kriteerein,
esim. työjonoittain, tilan ja valmistuneiden määrän mukaan.
5.3.10 Testaus
Testaus tehtiin tuotantoaineistolla ja ikävä kyllä myös tuotantoympäristöön. Tä-
mä johti siihen, että tuotantoympäristöstä jouduttiin virhetapauksissa poista-
maan laskuja ja luomaan sinne tilalle uusia. Myyntitilaustiedostosta tehtiin malli
ja se lähetettiin toimittajalle, joka kommentoi mitä tulee muuttaa, mikä tieto ei
ole oikein tai oikeassa kohdassa. Tiedoston luontiin jouduttiin tekemään muu-
toksia työn edetessä. Laskutusohjelman ja sen eri toimintojen toimivuutta testat-
tiin yksikkötestausmenetelmän mukaan. Ensin jokin toiminto tai sen osa, testat-
tiin, mikäli ei toiminut, korjattiin, testattiin uudelleen ja niin kauan, kunnes toimin-
to toimi oikein. Erillistä testaussuunnitelmaa ei projektin aikana tehty, koska ai-
kataulu oli kiireinen ja testauksen suunnitteluun ei ollut aikaa.
Liittymien teossa PSSHP:n Rondoon luotiin testikansio, jolle annettiin ip-osoite
sekä portin numeron ja testattiin siirtoa. PSSHP:n Rondoon tehtiin muutamia
siirtoja oikeaan kansioon ja taloushallinnon kanssa tarkastettiin, että tiedot siir-
tyvät oikein, näkyvät Rondossa oikein ja oikeat tiedot ovat oikeissa kentissä.
Kuopion kaupungin Rondoon siirto testattiin tuotantoympäristöön ja josta pois-
tettiin testilaskut heti niiden saavuttua sinne. Näin selvitettiin siirron toimivuus
oikein ja oikeassa muodossa. Alussa ongelmia aiheutti palomuuri, joka esti pal-
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velimien välisen ftp-liikenteen. Ongelma poistui palomuurin konfiguraatiota
muuttamalla.
MYLAKO-aineiston siirto testattiin Kuhilaan tuotantoympäristöön, josta poistet-
tiin testaustiedostot Istekin kaupungin-toimipisteen toimesta heti testauksen jäl-
keen. Palomuuri tuotti ongelmia myös tässä siirrossa: ftp-liikenne toimi, mutta
sftp-tiedoston siirto ei onnistunut. Ongelma korjautui palomuurin konfiguroinnil-
la. Kuhilas testasi lähettämämme tiedoston tietojen sopivuuden Intime-
järjestelmään.
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6 YHTEENVETO
Projektin lopputuloksena saatiin toteutettua Istekki Oy:n sopimuslaskutus aika-
taulun mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Suorite- ja projektisopimus-
laskutus toteutui suunnitelman mukaisesti helmikuussa 2010. Haasteita aiheut-
tivat alati muuttuvat tarpeet sekä aikataulut, laskutusta hiottiin koko ajan, uusien
piirteiden käyttöönotto muutti jonkin verran aikaisempia toimintoja ja testauk-
seen meni täten enemmän aikaa. Lisäksi toimijoita oli useita ja laskumäärät iso-
ja.
Projekti saatiin päätökseen asetetussa aikataulussa, vaikka se oli todella tiukka.
Lisäksi kyseessä oli uuden yhtiön muodostuminen, kahden toimijan yhdistymi-
nen ja molemmille uuden laskutuskäytännön käyttöönotto.
Kuopion kaupungin ja PSSHP:n laskujen asiatarkastajille ja hyväksyjille oli uusi
asia saada Istekiltä lasku Rondon kautta. Laskujen sisällöstä tuli alkuvaiheessa
paljon kysymyksiä, vaikka laskutettavat summat olivat ennallaan. Muutoksia
haluttiin mm. sopimuksiin ja asiakkaan yhteystietoihin.
Projektin alkuvaiheessa yhteisymmärryksen löytäminen toimijoiden kanssa oli
tärkeää, miten laskut ja myyntireskontratiedot saadaan tehtyä ja toimitettua niin
nopealla aikataululla. Asiat saatiin kuitenkin yhteisissä palavereissa sovittua.
Projektin aikana olisi pitänyt miettiä ja määritellä tarkemmin, mitä muutoksia
tarvitaan Feeniks-tietokannan rakenteisiin ja miten muutokset vaikuttavat muu-
hun toiminnallisuuteen. Eli nyt myöhemmässä vaiheessa tulleita asioita joudut-
tiin viemään tuotantoon ja uusi asia muuttikin toimintaa läpi linjan. Tästä syystä
tuli ylimääräistä työtä ja testausta. Lisäksi olisi pitänyt miettiä mitä vaatimuksia
kirjanpidon aineisto laskutusjärjestelmälle asettaa. Tarkempi määrittely alussa
olisi säästänyt ylimääräistä työtä ja testausta.
Jatkokehityksenä tuotteelle voisi olla ftp-siirtojen automatisointi. Silloin järjes-
telmän käyttäjän ei tarvitse käydä palvelimella tekemässä ftp -siirtoja manuaali-
sesti. Kaupungin toimipisteen laskutusaineistot sellaiseen muotoon, että sopi-
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musten tiedot ovat helpommin ylläpidettäviä. Jatkossa laskutuksen voisi siirtää
sovellustuen ylläpitoon.
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